

Harmonogram prac aktualny na dzień 01.07.2021 r.

Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap III
Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski
Wykonawca:	Technical Solutions Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Przedmiot umowy	Orientacyjny termin realizacj
Roboty związane z budową kanalizacji oraz modernizacją sieci wodociągowej są na ukończeniu. Pozostały prace odtworzeniowe oraz porządkowe	do 27.09.2021 r.